

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)  
В МБОУ «СПШ №14»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ «СПШ №14» к введению ФГОС ООО	Апрель 2023года	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023года	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействиях рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Март-апрель 2023 года	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР, руководители МО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с педагогами школы по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях	По отдельному графику	Комитет по образованию	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

	по актуальным вопросам введения ФООП				
2. Нормативное обеспечение введения ФООП					
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023года	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций	
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023года	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП	
3. Методическое обеспечение введения ФООП					
9	Организация деятельности учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Организовано участие педагогов в мониторинге готовности образовательных организаций к работе по ФООП	
10	Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март – июнь 2023года	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП	

11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –июнь 2023года	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Скрипникова А.Е.,заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
14	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Март – август 2023года		
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года	Директор школы	
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май 2023года	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
18	Информирование родительской общестственности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Апрель 2023года	Скрипникова А.Е. заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

19	Наполнение актуальной информацией информации раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	Скрипникова А.Е., заместитель директора по УВР	Организация размещения информации для работников и руководителей имеющихся ресурсов по вопросам перехода на ФООП
----	--	-----------------------------------	--	--